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1. Introducere

1.1. Prezentul caiet de sarcini este destinat organizarii procedurii de achizitie de servicii de elaborare
Studiu de fezabilitate (SF) cu elemente de Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii
(DALI)” pentru investitia ” Bransament apé si canalizare zona Mucava”, servicii pentru care

sunt prevdzute fonduri in bugetul local, anexa nr. 3, cap. VI, poz. 1.

1.2. Pentru scopul prezentei sectiuni a Documentatiei de Atribuire, orice activitate descrisi intr-un
anumit capitol din Caietul de Sarcini si nespecificata explicit in alt capitol trebuie interpretata ca
fiind mentionatd in toate capitolele unde se considerd de citre Ofertant cid aceasta trebuia

mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului Contractului.

1.3. Nu se admit ofertele partiale din punct de vedere cantitativ si calitativ, ci numai ofertele integrale,

care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini.

1.4. In cadrul acestui document, pentru usurinta exprimdrii vor fi folositi termenii de Ofertant si

Contractant care vor avea acelas inteles.

2. Contextul realizarii achizitiei de servicii
2.1. Informatii despre Autoritatea Contractantd

Nr. Informatie Detaliere

Autoritate contractanti: Orasul Ghimbav, cu sediul in strada Lunga nr. 2,
CUI 4801372, telefon/fax 0268/258006/ 258355,

e-mail relatiipublice@primaria-ghimbav.ro
Ordonator principal de credite Fliundra Ionel, Primar
2 Sectorul de activitate Administratie Publica

care sunt afectate de rezultatul investitii al localitétii Ghimbav
contractului ce urmeaz4 a fi atribuit

3 Activitatile autoritatii contractante | Punerea in aplicare a programului de dezvoltare si




2.2. Informatii despre contextul care a determinat achizitia serviciilor

Realizarea obiectivului de investitii ” Brangament api si canalizare zona Mucava” pentru care se
solicitd realizarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnico-economice Studiu de fezabilitate (SF)
cu elemente de Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) a fost selectat penteu finantare
din bugetul local, fira a pierde din vedere i alte finantéri, in primul rdnd pentru a se contribui la protectia
mediului inconjuritor, in conditiile in care o parte din gospoddriile situate In zond, cu precddere cele de
pe partea stingi, inspre pariul Ghimbasel, deverseaza apele uzate menajere direct in albie.

Pe lingi protectia mediului inconjuritor, Autoritatea Contractantd intentioneazd si asigure accesul
comunitatii la facilitati Canalizare menajerd) indispensabile unui trai modern.

2.3. Informatii despre beneficiile anticipate de autoritatea contractantd
Beneficiile anticipate de Autoritatea Contractantd includ dar nu se limiteaza la:
-cresterea nivelului de protectie a mediului inconjurétor;

-imbunatitirea calitatii vietii in comunitate prin accesul la canalizare menajera.

2.4.Alte initiative /proiecte /programe asociate cu aceastd achizitie de servicii
Modernizarea intregii zone MUCAVA printr-un concept urbanistic nou, modern, adecvat statutului
localitatii.

2.5. Cadrul general al sectorului in care Autoritatea Contractantd isi _desfdsoard

activitatea
In calitate de Autoritate a Administratiei publice locale, Primiria orasului Ghimbav, a bugetat si
intentioneaza promovarea cit mai urgenti a investitiei "Bransament canalizare zona Mucava + zona de
legiituri” pentru a lega canalizarea menajerd a zonei MUCAVA, prin intermediul Zonei de legiturd unde
deja exista canalizare cu colectorul menajer de pe strada Morii.

2.6. Factoriinteresati si rolul acestora

Urmiatorii factorii interesati trebuie consultati pe perioada derulérii Contractului, la momentul finalizirii
fiecdrei activitati in vederea obtinerii acceptarii rezultatelor solicitate:

2.5.1. Ordonatorul Principal de Credite, Primarul orasului Ghimbav;

2.2.2. Consiliul Local al orasului Ghimbav;

2.5.3. Compartimentele implicate: Compartiment Urbanism, Compartiment Cadastru si Patrimoniu
Compartiment Tehnic si Investitii, Compartiment Achizitii, compartimentul Juridic, alte compartimente
si departamente ale Primériei orasului Ghimbav.

2.5.4. Alte Institutii si organizatii (avizatorii, etc)

3. Descrierea situatiei actuale si a serviciilor solicitate

3.1.Descrierea situatiei actuale la nivelul beneficiarului

Imobilul care va fi tratat in aceasti documentatie este situat pe strada Morii nr. 117 (numér vechi)
respectiv Strada Morii nr. 25 conform noului nomenclator stradal adoptat la nivelul oragului Ghimbav.

Este un ansamblu de locuire care a luat nastere in halele de uscare a cartonului, in tipografie, in
dispensarul, chiar si in bucitdria, fostei fabricii de carton "MUCAVA?”, fabrica relocatiati la mijlocul
secolului trecut in zona drumului national.

De la mijlocul secolului trecut, in imobilul in studiu, pe o suprafatd de aproximativ 10 000 mp, au

age g
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cauze, unele locuinte incd deverseaza apele uzate menajere direct in pardul Ghimbasgel.
Mai exact in zona din partea stingd a piatetei centrale a zonei MUCAVA, inspre piriaul
Ghimbisel, existd aproximativ 10 gospodirii (valoarea este pur informativi, urmind ca prin
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documentatia elaborati si se stabileascd numirul exact al gospodiriilor) care nu sunt racordate la
canalizarea menajera.
in acest scop se solicita:
1- proiectarea unui bransament la colectorul menajer care deja existd, in centrul zonei
Mucava, cu deversare in colectorul menajer din strada Morii;
2- proiectarea unui colector menajer care si deserveasci gospodariile mai sus mentionate (pe
partea stingi , inspre paraul Ghimbisel);
3- proiectarea de cimine de bransament astfel incat fiecare gospodirie neracordati din zona
sd beneficieze de bransament individual la reteaua de canalizare menajera.

Atentiune! Contractantul va avea in vedere ca toate lucririle propuse si_ocupe exclusiv
domeniul public_al localititii Ghimbav (sau domeniul privat al localititii Ghimbav), intrucit
legislatia in vigoare nu permite decontarea de investitii proiectate si/sau executate pe domeniul privat
al altor entititi, persoane fizice sau juridice, proiectantul avidnd obligatia de a sesiza autoritatii
contractante aparitia unor asemenea situatii, deindatd ce ele vor fi semnalate, in vederea schimbarii
regimului juridic al acestora, prin trecerea in domeniul public al orasului Ghi,mbav.

Referitor la regimul proprietitii punem la dispozitia proiecantului extrasele de carte funciara
nr. 100 003, 100 006, 100 007, 100 026, numere cadastrale / topografice top. 217, top. 218, top. 219,
top. 220, top. 221, top. 222 precum si Documentatia cadastrali, Proiect nr. 26/19.10.2016, elaborati
de dipl. Ing. Adrian Bolocan.

Contractantul va respecta de asemenea, TOATE cerintele din certificatul de urbanism nr.
34/06.04.2021, emis in vederea promovarii acestei investitii, document pe care, de asemenea, il punem
la dispozitia contractantului,

Suprafata pe care se pot extinde lucriirile este mai mici de 10 128 mp (suprafata zonei
MUCAVA).

in cadrul proiectului, contractantul, prin personalul siu de specialitate, va verifica / expertiza
continuitatea si functionalitatea canalizirii menajere pana la intrarea acesteia in colectorul menajer
de pe strada Morii, pentru a se asigura asupra faptului ci viitoarea instalatie edilitari va fi
functionali.

intrucat gospodariile au deja instalatiile interioare construite inspre Ghimbasel, se va urmari
posibilitatea ca pe o lungime de aproximativ 100 m, colectorul menajer si striibati terenurile aflate
in spatele caselor, cu conditia ca aceste terenuri sa fie in proprietatea orasului Ghimbav, si si faci
legitura cu ciminul din zona centrala a zonei Mucava.

Documentatia constituie prima etapid in vederea implementirii investitiei sus amintite,
urmind PT, executie lucriri, predare spre exploatare si administrare citre Compania APA RA
Brasov.

Se vor solutiona eventualele probleme ale instalatiei de APA.

3.2.0Obiectivul general la care contribuie realizarea serviciilor

Obiectivul general este finalizarea investitiei “Bransament canalizare zona Mucava + zona de
legdtura”, materializat prin racordarea tuturor gospodériilor din zona (Definim gospodarie ca entitate care
este platitoare de taxe /impozite aferente cladirilor, fara terenul de sub acestea, terenul apartinAnd momentan
orasului Ghimbayv care are intentia sd il vanda proprietarilor caselor din zona.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie realizarea serviciilor




Obiectivul specific este obtinerea si aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investitiei
aceasti etapa fiind indispensabild pentru promovarea investitiei.

Principalii indicatori tehnico —economici vor contine date privind:

-caracteristicile tehnice ale investitiei (lungime colector menajer proiectat, numér de bransamente
specifice gospodariilor individuale, numér de camine de vizitare a colectorului menajer, debite specifice,
etc);

-valoarea investitiei;

-durata si capacititile necesare pentru realizarea investitiei.

3.4 Serviciile solicitate: activitdtile realizate

fn cadrul acestui contract se vor realiza:

3.4.1 Tema de Proiectare care va respecta art. 4, si va avea continutul cadru, in conformitate cu
anexa nr. 2 Hotirarii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

3.4.2 Studiu de fezabilitate (SF) cu elemente de Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
Intervemntii (DALI ), care va respecta de asemenea, confinutul cadru (piese scrise si piese desenate) in
conformitate cu Hotirarea Guvernului nr. 907/2016;

Partea scrisi va fi elaboratii pe baza expertizei tehnice a zonei din punct de vedere al retelei de
canalizare menajerd, precum si a celorlalte retele existente i, dupi caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor
de specialitate solicitate prin certificatul de urbanism.

In cadrul SF cu elemente de DALI, elaboratorul acestuia se va documenta si va stabili numarul real
de racorduri necesare, stabilit pe baza situatiei din teren la care se vor aplica datele pe care le define
Autoritatea Contractanti (listd proprietari gospodarii, etc.) coroborate cu prevederile legale aplicabile la zi.

Va cuprinde cel puti 2 scenarii/optiuni tehnico-economice iar varianta optimi recomandatd va
cuprinde in mod obligatoriu:

a-solutia tehnica;

b-principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii;

c-certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea utilitétilor, precum si avize, acorduri
si studii specifice, dupd caz, in functie de specificul obiectivului de investifii;

d-strategia de implementare, exploatare/operare si de intretinere a investifiei.

SF cu elemente de DALI va prelua toate recomandarie studiilor, avizelor, ale expertilor tehnici, etc.,
impuse prin certificatul de urbanism.

Partea desenatd va contine relevee ale situatiei existente, din punct de vedere al retelei de
canalizare menajere existente dar si a celorlalte retele din zona, care reies din datele primite de la avizatori,
din sondajele din teren si documentarea facutd de cétre contractant, precum si de alte elemente necesare.

Nu se acceptd ca varianta scenariul-fara interventii.

Documentatia va prezenta analiza scenariilor, inclusiv analiza tehnico-economica.

Documentatia va contine de asemenea situatia proiectatd, care in mod obligatoriu va prelua masurile
din expertiza tehnica.

Documentatia va contine Devizul General si Devizul pe obiect.

Va fi prezentat graficul recomandat pentru implementarea investitiei.

Se vor prezenta valorile initiale si valorile estimate a fi realizate dupa implementarea investitiei.

Devizul General va fi intocmit conform metodologiei, si va avea continutul conform HG 907/2016.

Verificarea se va face In conditiile Art. 6 al HG 742/2018.

SF cu elemente de DALI vor avea la bazi urmaétoarele studii:

3.4.3. Studiu topografic, vizat de OCPI;

Va fi realizat, conform legislatiei in vigoare, actualizate la zi si va fi vizat in mod obligatoriu de

OCPI; nu se vor accepta documentatii vechi, preluate de la alte investitii, va fi specificat certificatul

de urbanism valabil la zi specific;

3.4.4. Studiu geotehnic nou intocmit conform NP 74/2014 si a legislatiei in vigoare, actualizate la

zi verificat, la cerinta Af .

Studiul geotehnic va cuprinde toate forajele necesare;
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3.4.5. Expertiza tehnica se va intocmi de expert atestat conform cerintelor legislative; va fi

realizatd in mod obligatoriu de expert tehnic autorizat in conditiile Hotararii Guvernului Romaniei

nr. 742 din 13 septembrie 2018, privind modificarea Hotirarii Guvernului Romaniei nr. 925/1995

pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnici de calitate a constructiilor.

Expertiza tehnicd se va finaliza cu RAPORT de expertizi, continind mésurile/lucririle care se

impun a fi realizate.

3.4.6. Alte studii, conform cerintelor Certificatului de urbanism.

3.4.7. Documentatii pentru obtinerea tuturor avizelor, conform certificatului de urbanism,
precum si a altor avize, acorduri, etc., nespecificate in certificatul de urbanism dar care devin necesare.

3.5.  Rezultate care trebuie obtinute in urma prestdrii serviciilor:.
Implementarea contractului in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini va trebui si
conducd cel putin la atingerea urmétoarelor rezultate mésurabile:




Nr.

crt

Activitate /etapa

Rezultatul agteptat

Tema de Proiectare

a-va respecta art. 4, si va avea continutul cadru, in conformitate cu anexa nr.
2 Hotardrii Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si
continutul-cadru  al  documentatiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

b-va cuprinde toate cerintele autoritatii contractante iar imformatiile vor fi
succinte si la obiect pentru a nu se ajunge la un document voluminos (max.1-
2 pagini)

SF cu elemente de
Documentatia de Avizare a
Lucrdrilor de Intervemntii
(DALI),

a-va respecta continutul cadru conform HG 907/2016;
b-partea scrisd va fi elaboratd pe baza expertizei tehnice al instalatiilor
edilitare existente;
c-va tine cont de toate studiile, avizele si toate documentele de specialitate
solicitate prin certificatul de urbanism nr. 34/06.04.2021.
c-va cuprinde cel puti 2 scenarii/optiuni tehnico-economice care vor
cuprinde in mod obligatoriu:

c¢1 solutia tehnica;

¢2-principalii indicatori tehnico-economici aferenfi obiectivului de
investitii;

c3-certificatul de urbanism, avizele conforme pentru asigurarea
utilitailor, precum si avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, in functie
de specificul obiectivului de investitii;

c4-strategia de implementare, exploatare /operare si de intretinere a
investitiei.
d-fiecare optiune va contine devizul general si devizul pe obiect;
e-DG si DO vor respecta continutul cadru conform HG 907/2016, anexa nr.
7, si anexanr. 8
f-devizul general va stabili valoarea totald estimativi, exprimati in lei, a
cheltuielilor necesare realizérii obiectivului de investitii, va fi structurat pe
capitole si subcapitole de cheltuieli;
g-devizul pe obiect va stabili valoarea estimativd a obiectului din cadrul
obiectivului de investitii gi se va obtine prin insumarea valorilor categoriilor
de lucrari ce compun obiectul.
h- partea desenatd va contine relevee ale situatiei existente, precum si
situatia proiectatd cu toate vederile si sectiunile necesare, iar plansele vor
contine toate informatiile relevante.

Studiul topografic, vizat de

OCPI

a-va fi realizat, conform legislatiei in vigoare, actualizate la zi si va fi vizat
in mod obligatoriu de OCPI;

b-nu se vor accepta documentatii vechi, preluate de la alte investitii, va fi
specificat certificatul de urbanism valabil la zi —CU nr. 34/06.04.2021;

c-va fi realizatd o actualizare la zi a documentatiei cadastrale cu inscrierea
in CF a datelor actualizate la zi, de céitre OCPL

Studiul geotehnic

a-va fi actual, pentru CU nt. 34/06.04.2021;

b-va fi intocmit conform NP 74/2014 si a legislatiei, actualizate la zi
verificat, la cerinta Af .

c-va contine toate forajele/ sondérile /prospectiunile /analizele necesare in
vederea stabilirii parametrilor necesari proiectarii;

Expertiza tehnica

a-se va intocmi de expert atestat conform cerintelor legislative pentru
constructii si instalatiile aferente acestora;

b-va fi fi realizatd in mod obligatoriu de expert tehnic autorizat in conditiile
Hotararii Guvernului Romaniei nr. 742 din 13 septembrie 2018, privind
modificarea Hotirdrii Guvernului Romaniei nr. 925/1995 pentru aprobarea
Regulamentului de verificare si expertizare technicd de calitate a
constructiilor.

c-se va finaliza cu RAPORT de expertizi, continind masurile/lucririle care
se impun a fi realizate legate de acest domeniu..
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Alte studii, conform cerintelor
CU

-se vor realiza conform cerintelor Certificatului de urbanism

Documentatiilor
obtinerea tuturor

Realizarea
pentru
avizelor,

-se vor realiza in numdrul de exemplare si avind continutul conform
certificatului de urbanism, precum si a altor avize, acorduri, etc.,
nespecificate in certificatul de urbanism dar care devin necesare.

Suport pe perioada derulérii
procedurii de atribuire a
proiectului  tehnic s§i a
contractului de execut

-suport oferit conform solicitarilor de clarificari ale ofertantilor de la faza
urmdtoare, oferit prin formularea raspunsului la solicitirile de clarificari, atat
pe perioada pregatirii documentatiei de atribuire cat si pe perioada evaluarii
ofertelor primite Tm maxim o zi de la momentul comunicirii solicitarii de
citre autoritatea contractantd

de
toate

Prezenta la obiectivul
investitii pentru
masuratorile necesare

-managerul de proiect impreund cu expertii vor fi prezenti la masuritori fizic
in teren, In perioada de mobilizare contractatd, si vor anunta autoritatea
contractantd despre acest fapt, invitdnd-o sa participe la respectiva sesiune.

10

Implementarea  observatiilor
autoritptii contractante privind
modul de indeplinire al

contractului in perioada de
mobilizare

a-managerul de proiect Impreund cu expertii vor analiza observatiile
autoritptii contractante privind modul de indeplinire al contractului si vor
raspunde/implementa misurile in perioada de mobilizare;

b-acolo unde nu se pot implementa vor justifica invocind norma legala in
vigoare

11

Perioada de mobilizare pentru
implementarea diverselor
cerinte

-0 zi;

3.6.

Atributiile si responsabi/itétile*pdkti/or, specifice Caietului de Sarcini

Atributiile si responsabilitatile partilor, specifice Caietului de Sarcini sunt:

3.6.1. Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmétoarelor atributii:

Realizarea activitdtilor in cadrul contractului in conformitate cu cerintele legislative aplicabile
specificului obiectivului de investitie pentru care se solicitd documentatiile tehnico-economice, a
reglementarilor tehnice in vigoare, aplicabile specificului obiectivului de investisie si a prevederilor
prezentului caiet de sarcini, a prevederilor contractului impreuna cu documentele sale anexi (tema
de proiectare, caiet de sarcini, certificat de urbanism, documente de proprietate, etc.);

Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitdtilor in cadrul contractului in
conformitate cu cerintele din caietul de sarcini;

Punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante la termenul contractual, in timp util a tuturor
documentatiilor contractate, incluzdnd dar fard a se limita la documentatii tehnico-economice,
planul de lucru al activitdtilor actualizat, rapoarte de progres;

Actualizarea Devizului General, a calculelor, a desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate
revizuirile, inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte parti (autorititi, subcontractori
etc.), ori de céte ori se impune;

Transmiterea cétre Autoritatea Contractantd spre revizuire i aprobare a documentelor solicitate; de
asemenea orice modificare a acestora trebuie aprobati de catre Autoritatea Contractant.
prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul Times New Roman, marime font
12, scriere cu caractere diacritice, pagini numerotate cursiv, plange format maxim A0, suficiente ca
numar si detalii.

Elaborarea documentatiilor tehnico-economice astfel incit si se tind seama de cerintele de
accesibilitate ale persoanelor cu dizabilititi, sau de conceptul de proiectare pentru toate categoriile
de utilizatori;

Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor numai in formatul /formatele care si respecte
cerintele stabilite prin reglementdrile tehnice in vigoare si cele stabilite de cétre autoritatea
contractanta;



4.

r.

colaborarea cu personalul Autorititii Contractante alocat pentru serviciile desfasurate conform
Contractului (monitorizarea progresului activitdtilor in cadrul Contractului, coordonarea
activitdtilor in cadrul Contractului, feedback);

efectuarea serviciilor numai cu personal atestat, potrivit legii;

asistarea Autoritatii Contractante si punerea la dispozitia Autoritétii Contractante a documentelor
suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calititii in
constructii, institutii care acordi avize, etc.;

punerea la dispozitia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor solicitate pentru a sprijini
procesul de evaluare a performantei Contractantului in legéturd cu realizarea activititilor din
contract;

oferirea de suport si gestionarea “lectiilor” invitate in vederea Imbunatétirii activitatilor din
contract.

Indexarea tuturor documentelor transmise Autoritatii contractante atdt pe perioada deruldrii
activitatilor cat si inainte de finalizarea serviciilor;

relationarea, in scris, cu toti factorii interesati (Autoritate Contractant, alte autorititi, experti etc.)
implicati in realizarea, avizarea sau autorizarea prestatiilor contractate aferente obiectivului, in
vederea optimei efectudiri a acestora.

Asigurarea cd nu va utiliza n executarea contractului in nici un fel si in nici o méasura a personalului
angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile si in méisura in care partile convin altfel printr-o
modalitate legald prevazutd in contract.

Contractantul va realiza elaborarea documentatiilor tehnico-economice si continutul acestor
documentatii dupa cum este necesar si stabilit prin reglementrile tehnice aplicabile documentatiilor
tehnico-economice pentru obiective de investitii astfel incat si poatd furniza in orice moment
evidente, atdt Autorititii Contractante, cat si factorilor interesati, pentru deciziile sale pe baza
detaliilor si solutiile tehnice analizate, a calculelor si analizelor efectuate.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil,
pentru a da curs solicitdrilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitéri ce deriva din natura
serviciilor care fac obiectul Contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de
catre Autoritatea Contractantd Contractorului, ca fiind solicitdri direct legate de indeplinirea
obiectului Contractului si a obiectivelor Autoritétii Contractante.

3.6.2. Autoritatea Contractanta este responsabild pentru:
punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor
asteptate;
punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intdlnirilor de lucru si a sedintelor de analizd a
progresului in cadrul Contractului;
desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea ..
suportul oferit Contractantului;
asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna derulare a Contractului;
achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, plata
acestora efectudndu-se pe baza de documente justificative;
achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre
acesta din urmai, pe baza receptiondrii documentatiilor contractate, asa cum este stabilit prin
Contract;
organizarea receptiei preliminare si la terminarea tuturor prestatiilor executate in conformitate cu
prevederile prezentului Caiet de csarcini, cu invitarea Contractantului;
documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul
Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementérile tehnice in vigoare si la cerintele
prezentului Caiet de Sarcini, dupi caz.

Ipoteze si riscuri
In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sd aibd in vedere cel putin ipotezele si riscurile descrise
exemplificativ in continuare si sd estimeze posibilele efecte ale acestora.
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In acest sens, la intocmirea ofertei, Ofertantul trebuie s ia in considerare resursele necesare (de timp,
financiare si de orice altd naturd), pentru implementarea strategiilor de risc propuse.

Ipotezele considerate la momentul initierii acestei proceduri de achizitie sunt:

a. serviciile solicitate sunt descrise explicit in Caietul de Sarcini si sunt reglementate prin legislatie
specifica, accesibild tuturor factorilor interesati;

b. nu se prevad schimbéri ale cadrului institutional si legal care s afecteze major implementarea si
desfasurarea in bune conditii a Contractului;

c. toate informatiile, datele si documentatiile relevante si disponibile pentru prestarea/realizarea
serviciilor in legdtura cu obiectivul de investitii vor fi puse la dispozitia Contractantului, in masura
in care sunt la dispozitia Autorititii Contractante;

d. buna cooperare intre toate pértile implicate: Autoritate Contractantd, Contractant, autorititi
competente si orice alti factori relevanti implicati.

In pregitirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise In continuare.
Riscurile cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada deruldrii Contractului, identificate de
Autoritatea Contractantd In etapa de pregitire a documentatiei de atribuire, pot consta in:

1.  intarzieri In emiterea autorizatiilor/avizelor etc. ce urmeaza a fi puse la dispozitie de cétre

Autoritatea Contractantd sau Contractant, dupi caz

ii.  aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati si
anume: Contractant, autorititile competente, Autoritate Contractanta, alti contractanti ai Autoritatii
Contractante

ili. existenfa de erori /omisiuni in documentele puse la dispozitie de Autoritatea Contractant,
neidentificate pana la momentul initierii acestei proceduri;

iv.  neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea serviciilor prin Contractul ce rezultd din aceasti
procedurd;

v. aparitia de solicitdri specifice ale autoritatilor competente referitoare la amplasamentul
obiectivului/proiectului de investitii, inclusiv situatia in care parametrii pentru anumite
caracteristici/activitati stabiliti de autoritétile competente sunt mai stricti decit parametrii propusi
de Contractant;

vi.  addugarea de activitdti/ solicitéiri de informatii noi, in functie de progresul activititilor;
vii.  datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractantd nu sunt suficiente sau sunt
incomplete pentru Indeplinirea cerintelor solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini;
viii.  depésirea duratei de realizare a activitatilor asumata prin Propunerea Tehnica.
ix.  aparitia unor situatii epidemiologice similare celei din lunile martie-iunie 2020

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractantd nu va accepta solicitari ulterioare de
reevaluare a conditiilor din Propunerea Financiara gi/sau Tehnica, respectiv de modificéri la contract, daca
Oferta Contractantului nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea
sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

5." Locul §i durata desfasuririi activititilor

5.1 Activitatile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza in cea mai

mare parte la sediul contractantului.
Cu toate acestea, scopul Contractului implica si:
i.  Derularea de activitati la amplasamentul obiectivului de investitii

ii.  Interactiunea cu factori interesati responsabili pentru emiterea de avize, autorizatii acorduri in
legatura cu obiectivul de investitii
ili.  Derularea de activitati la sediul Autoritatii Contractante

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui
mediu de lucru care respecta legislatia in materie de munci si protectia muncii.

5.2. Durata prestdrii serviciilor




a. Durata prestirii serviciilor este de 60 de zile si include toate etapele necesare finalizarii
‘obiectivului de investitii, in aceasta etapa:

b. Autoritatea Contractantd intentioneazd inceperea serviciilor, imediat dupd semnarea
Contractului, in cadrul intilnirii de prezentare a amplasamentului si de dare a ordinului de
incepere a lucrérilor.

¢. Momentul in derularea Contractului in care serviciile se considera finalizate este momentul
in care toate cerintele incluse la capitolul Finalizarea serviciilor in cadrul Contractului sunt
indeplinite.

6. C;idr,u,l legal:
In executarea Contractului, Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta urmétoarele legi:
1. Legeanr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu completarile si modificrile ulterioare;
2. Legeanr. 50/1991 republicatd, cu completdrile si modificarile ulterioare;
3. Ordin nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii;
4. Hotararea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
5. Hotarare Guvernului nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor;
6. Ordonanta nr 343 pentru aprobarea Regulamentului din Hotararea Guvernului nr. 273 din 14 iunie
1994, privind receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;
7. Ordinului M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 pentru aprobarea “Indrumitor privind aplicarea prevederilor
Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si
a constructiilor, cu modificérle si completérile ulterioare”.
8 Legea nr. 350/2000 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificérile si completarile
ulterioare,
9. Legislatie persoane cu dizabilitati;
10. ‘Alte acte normative, prescriptii tehnice, coduri, evaludiari etc., necesare realizirii unui proiect tehnic
corect si complet care sd indeplineasca conditiile de aprobare si care sd poate fi implementat.
Ofertantul devenit Contractant va completa si aplica lista de mai sus conform abordarii proprii.

7. Mahaéeinéhtﬁl/(iestidhafei‘Céhtié&ului' §1 }dkctivitﬁﬁﬁfdke Ax;éi‘pb‘r{tére in cadrul Contractului

7.1.  Gestionarea relatiei dintre contractant si autoritatea contractantd

Autoritatea Contractantd este responsabild pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului,
monitorizarea executiei Contractului si efectuarea platilor citre Contractant, conform Contractului si a
Planului de lucru al activitatilor acceptat.

Responsabilul de Contract va asigura comunicarea permanenti cu echipa Contractantului, evidenta
tuturor documentelor referitoare la derularea Contractului, monitorizarea permanents si evaluarea periodica
a gradului de indeplinire a obiectivelor Contractului.

Contractantul este responsabil pentru prestarea la timp a tuturor activitafilor previzute si pentru obfinerea
rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini si pentru intreaga coordonare a activitatilor care fac obiectul
Contractului.

Autoritatea Contractanti si Contractantul isi transmit reciproc notificdri de indata ce una dintre pérti
devine constientd de aparitia in perioada imediat urméatoare a unui eveniment sau a unei situatii care ar
putea:

i.  sd creascd valoarea Contractului;

ii.  siconduci la intarzierea activititilor, generdnd nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor
din Contract;
iii.  si conduci la modificarea Planului de lucru al activitatilor acceptat;
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iv.  sd afecteze scopul si sfera de cuprindere a documentatiilor tehnico-economice;
v.  sdafecteze activitatea Autoritatii Contractante sau a altor factori interesati identificati in legatura cu
serviciile incluse in scopul Caietului de Sarcini;

Contractantul transmite notificari si pentru aspecte care determind cresterea costurilor la nivel de
Autoritate Contractantd. Toate notificérile pe perioada deruldrii activititilor in Contract sunt analizate in
cadrul sedintelor de monitorizare a progresului activititilor si incluse in Registrul riscurilor utilizat ca data
de intrare 1n sedintele de monitorizare a progresului in cadrul Contractului.

7.2. Documentatii solicitate de la contractant

1-Tema de Proiectare - 2 exemplare originale in format letric;

2-SF cu elemente de DALI - 3 exemplare originale in format letric semnate/stampilate fiecare in original
+ un exemplar electronic format pdf, scanat cu toate semnéturile si stampilele originale, predat pe suport
CD;

3-Studiul Topografic, vizat de OCPI - 2 exemplare originale in format letric semnate/stampilate fiecare in
original + un exemplar electronic format pdf scanat cu toate semnaturile si stampilele originale + un
exemplar electronic format dwg pe suport CD;

4-Studiul Geotehnic — 2 exemplare originale in format letric semnate/stampilate fiecare in original + un
exemplar electronic format pdf scanat cu toate semnaturile si stampilele originale, pe suport CD;
5-Expertiza tehnici insotita de RAPORT de expertizd - 2 exemplare originale in format letric
semnate/stampilate fiecare in original + un exemplar electronic format pdf scanat cu toate semnaturile si
stampilele originale, pe suport constituit din CD;

6-Alte studii solicitate prin Certificatul de Urbanism - in numarul de exemplare si formatele solicitate de
autoritatea contractanta.

7- Documentatiile pentru obtinerea tuturor avizelor precum si avizele solicitate prin Certificatul de
Urbanism, dar si alte acorduri sau avize nespecificate in Certificatul de Urbanism, dar necesare - in numérul
de exemplare si formatele solicitate de avizatori.

Toate documentatiile specificate mai sus, atit ca format cit si ca numir sunt obligatorii in vederea
receptiondrii documentatiilor.

7.3.  Alteresponsabilitdti ale Contractantului:

7.3.1. La elaborarea documentatiilor, proiectantul are obligatia de a aplica/respecta toate actele
normative si prescriptiile tehnice in vigoare aplicabile specificului contractului care face obiectul prezentei
proceduri. De asemenea proiectantul va aplica/respecta si eventualele acte normative si prescriptii tehnice
aplicabile care intrd in vigoare pe parcursul indeplinirii contractului, dupi caz.

7.3.2. Documentatiile vor fi intocmite pe baza temei de proiectare, aprobate de beneficiar, atagati
caietului de sarcini si, vor tine seama de concluziile si recomandarile expertizelor tehnice, precum si a
tuturor avizelor, acordurilor, studiilor sau a altor documentatii solicitate prin certificatul de urbanism.

7.3.3. Documentatiile vor fi elaborate in ordinea fireascd si logicad in vederea scurtérii la maxim a
perioadei de obtinere a avizelor.

7.3.4. Documentatiile (parti scrise, desenate, etc) si mai ales devizele generale se vor actualiza fara
ca proiectantul sa aiba alte pretentii financiare, daca apar situatii care sd impuna aceste actiuni, pani la data
receptiondrii lor.

7.3.5. La primirea documentatiilor se va intocmi un proces verbal de predare-primire.

7.4. Acceptarea rezultatelor partiale si finale in cadrul contractantului
Rezultatele partiale se prezintd de cétre contractant Autoritétii contractante de indati ce se obtin.
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Nu se accepti la plata documentatii partiale.

7.5.  _Finalizarea serviciilor.in cadrul contractului

Autoritatea Contractanti va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate in momentul in care:
a. Contractantul a realizat toate activititile planificate a fi realizate pani la data finalizarii si toate cerintele

cuprinse in Tema de Proiectare, Contract, Caietul de Sarcini, au fost indeplinite;

b. Finalizarea activititilor este asimilati cu realizarea tuturor activititilor necesare in conformitate cu
prevederile Caietului de Sarcini, astfel incat Autoritatea Contractantd si alti factori interesafi
(constructor, autoritati etc) si poatd utiliza documentatiile tehnico-economice conform scopului si
prevederilor legale aplicabile;

¢. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentdnd un impediment fie
pentru Autoritatea Contractantd in utilizarea documentatiilor tehnico- economice elaborate in cadrul
Contractului fie pentru alti factori interesati (constructor, autorititi etc.) in realizarea activitatilor lor.
Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentatiilor tehnico-
economice, care nu este in conformitate cu legea si reglementirile tehnice aplicabile precum si cerintele
Caietului de Sarcini;

d. toate documentatiile tehnico-economice elaborate au fost aprobate de Autoritatea Contractant;

8. Prezentarea ofertei

Oferta va cuprinde propunerea tehnici si propunerea financiara

8.1.  Propunerea tehnica

Propunerea tehnicid va avea urmatorul continut:

a) Abordarea propusa pentru implementarea contractului in vederea indeplinirii cerintelor prezentului
caiet de sarcini cu precizarea legislatiei i normativelor in vigoare, necesare pentru indeplinirea
contractului.

Abordarea propusi se bazeazi in mare masurd pe o descriere amanuntita, pe o serie de metodologii, metode

si/sau instrumente testate, recunoscute i care demonstreazi o foarte buni intelegere a contextului, respectiv

a particularititii sarcinilor stabilite in caietul de sarcini, o buna cunoastere a legislaiei si normativelor in

vigoare, necesare pentru indeplinirea contractului, in corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile i

ipotezele identificate.

Autoritatea Contractanti nu solicitd o abordare specificd in realizarea serviciilor avand in vedere ¢
etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivului
de investitii sunt reglementate prin legislatie specifica.

Ofertantul are libertatea de a opta in ceea ce priveste abordarea utilizata. Metodologia prezentata
trebuie si corespundi reglementirilor specifice stabilite in domeniu, evidentiind acest lucru in mod concret
in Propunerea Tehnici, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordantd cu metodologia propusa

Se vor prezenta solutiile generale pundnd accentul pe elementele cu valoare in transmiterea
conceptului propus (descrierea conceptului, specificarea materialelor folosite, a 1nstala;1110r propuse, etc).

Nota: in cazul in care propunerea tehnici nu contine specificatiile de mai sus, aceasta va fi
considerata neconforma.

Indicatorii de performanti ai principalelor livrabile sunt conform HG nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice, respectiv livrabilele vor respecta continutul cadru al Anexei 4,
Anexei 5 — Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii(DALI), Anexa 6 - elaborarea devizului
general si a devizului pe obiect, Anexa 7 - devizul general, Anexa 8 - devizul obiectului.

b) Graficul Gantt al contractului care va cuprinde perioada elaborarii documentatiei tehnice pentru:
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-Tema de Proiectare(L1);

- Studiul Topografic, Studiul Geotehnic, Expertiza tehnicd, alte studii solicitate prin Certificatul de
Urbanism (L2);

- Documentatiile pentru obtinerea tuturor avizelor precum si avizele solicitate prin Certificatul de
Urbanism (L3);

- SF cu elemente de Documentatie de Avizare a Lucrérilor de Interventii (L4)

La intocmirea graficului Gantt, se va tine cont de urmétoarele termene:

0 TO - Termenul maxim de la ordinul de incepere al serviciilor de proiectare, pentru predarea Temei
de proiectare este de 5 zile lucratoare . Termenul de livrare peste 5 zile va conduce la incadrarea ofertei ca
neconforma.

0 T1 - Termenul maxim de la ordinul de incepere al serviciilor de proiectare, pentru predarea
studiilor (Studiul Topografic, Studiul Geotehnic, Expertiza tehnic3, alte studii solicitate prin Certificatul
de Urbanism) este de 15 zile lucratoare . Termenul de livrare peste 15 zile va conduce la incadrarea ofertei
ca neconforma.

0 T2 - Termenul maxim de la ordinul de incepere al serviciilor de proiectare, pentru predarea /
depunerea Documentatiilor pentru obtinerea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism , este
de 15 zile lucratoare. Termenul de livrare peste 15 zile va conduce la incadrarea ofertei ca neconforma.

0 T3 - Termenul maxim de la ordinul de incepere al serviciilor de proiectare, pentru predarea
documentatiei tehnice SF cu elemente de DALI este de 60 zile lucratoare. Depasirea acestui termen va
conduce la declararea ofertei ca neconforma.

Activitdtile proiectului se vor planifica in ordinea cronologici a realizarii. Elaboratorul trebuie s3
prezinte in cadrul ofertei tehnice reprezentarea succesiunii activitatilor pe care le are de indeplinit conform
prezentului caiet de sarcini.

In cadrul ofertei tehnice, elaboratorul va prezenta obligatoriu sub forma unui grafic Gantt,
succesiunea temporald a activititilor majore de elaborare a documentatiei tehnice, precum si alocarea
resursei umane pentru personal.

La realizarea planificarii activitatilor, elaboratorul trebuie sa aiba in vedere introducerea unor
jaloane de validare a serviciilor si activitatilor prestate luand in considerare duratele in care va primi
aprobarea beneficiarului.

Toate livrabilele vor fi supuse unui proces de receptie din partea beneficiarului, dupa prezentarea
de catre prestator a acestora. Beneficiarul are la dispozitie 5 zile lucratoare pentru a analiza fiecare livrabil
in parte. In cazul in care Beneficiarul formuleaza anumite comentarii, prestatorul are la dispozitie 5
zile lucratoare pentru a prezenta livrabilul modificat si/sau pentru a furniza comentarii si clarificari.
Beneficiarul va avea la dispozitie inca 5 zile lucratoare pentru a analiza livrabilul supus reviziei si pentru a
accepta livrabilul final.

Orice livrabil se considera receptionat dupa semnarea Procesului verbal de receptie fara obiectiuni.

De asemenea, Graficul Gantt propus (Planul de lucru) trebuie sa fie:

1. conform cu abordarea si metodologia propusa;

2. sa demonstreze:

- intelegerea prevederilor din caietul de sarcini;

- abilitatea de a transpune prevederile intr-un plan de lucru fezabil;

- Incadrarea activitdtilor in timp de asa manierd, incat si se asigure finalizarea serviciilor in termenul
specificat in caietul de sarcini;

3. realizat utilizdnd un software de planificare a timpului.

Neprezentarea graficului Gantt in forma solicitata in cadrul ofertei tehnice, va conduce la declararea ofertei
ca neconforma.

Termenele ofertate sunt termenele propuse de ofertant.

Termenele ofertate sunt termene contractuale, nerespectarea acestora conducand la aplicarea penalititilor.

¢) Lista expertilor cheie implicati in derularea contractului.
Pentru indeplinirea contractului, sunt necesari urmétorii specialisti:
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Categorie de pf'oi.'es'n/.(.lomemu al Numir de experti
specializarii

1-Manager de proiect 1
2- Inginer constructii civile (inginer 1
rezistenta)

3-Inginer instalatii (edilitare) 1
4-Expert tehnic 1
8-Inginer topograf/geodez 1

Ofertantul va trebui si faci dovada existentei unor relatii contractuale/declaratii de disponibilitate
cu expertii incepand cu data semniirii contractului §i pand la receptia la terminarea serviciilor de proiectare
faza DALI.

Rol expert : MANAGER PROIECT

Calificare
educationala - cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentd —
si/sau absolvent al unei Facultdfi de Constructii Civile

profesionald
Experienta -Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data finalizarii
profesionald studiilor solicitate in cadrul cerintei privind calificarea educationala si/sau
generald profesionala.

Experienta
profesionald
specificd

- Cel putin la nivelul a 3 contracte sa fi prestat servicii de proiectare pentru
proiecte de modernizare/reabilitare/construire instalatii edilitare

- Coordonarea si supervizarea generald a intregului continut al proiectului
in scopul deruldrii cu succes a tuturor activitdtilor proiectului, asigurdnd
0 bund comunicare cu Autoritatea Contractantd, in vederea respectarii
clauzelor contractuale ;

- Raportdri regulate privind activitdtile desfdsurate, progresul si rezultatele
obtinute in cadrul perioadei de raportare (conform Caietului de Sarcini §i
Propunerii Tehnice ), problemele intdmpinate si activitdtile planificate
pentru urmdtoarea perioadd de raportare;

- Mentinerea unui contact permanent §i strdns cu reprezentantul Autoritdtii
Contractante precum si cu alti factori interesafi nominalizafi la capitolul
2.6. ,, Factori interesati si rolul acestora’.

- Responsabil de gestionarea proiectului de la concepere la incheiere, care
coordoneazd toate proiectele de specialitate, realizdndu-le cu forte proprii
sau apeldnd pentru anumite pdrti de proiect la birouri, firme de proiectare
specializate (dupa caz subproiectanti de specialitate pentru structura de
rezistenta si/sau instalatii generale, tehnologie, drumuri, efc.);

- Pregatirea si organizarea planurilor de activitate in cadrul proiectului

- Coordonarea activitdtilor din cadrul contractului;

- Asigurarea resurselor necesare pentru finalizarea proiectului in termenul
contractual;

- Identificarea si eliminarea riscurilor care pot influenta negativ ducerea la
indeplinire a realizarii obiectivului,

Isi insuseste si urmareste aplicarea legislatiei, procedurilor si
instructiunilor tehnice de lucru.
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Rol expert: Inginer constructii civile

Calificare educationali
si/sau profesionala

cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentd
— absolvent al Facultdti de Constructii Civile,

Experienta profesionala
generala

-Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data

Jinalizarii studiilor solicitate in cadrul cerintei privind calificarea

educationala si/sau profesionala.

Experienta profesionala
specifica

pentru proiecte de modernizare/reabilitare/construire

Cel putin la nivelul a 3 contracte sa fi prestat servicii de proiectare
instalatii
edilitare.

Responsabilitdti in
cadrul contractului

a) elaborarea documentatiilor in legituri cu obiectul de activitate in
conformitate cu legislatia in vigoare actualizat3 la zi;

b)semnarea documentatiilor in legitura cu obiectul de activitate
c)asigurarea implementdrii in documentatiile proiectate a tuturor
cerintelor avizatorilor, precum si a institutiilor si organizatiilor
emitente ale avizelor si acordurilor specifice.

Rol expert: Inginer instalatii edilitare

Calificare educationali
si/sau profesionald

cerintd minimd — studii universitare finalizate cu diplomd de licentd
— absolvent al Facultdti de Constructii;

Experienta profesionalad
generald

-Minim 5 ani de experientd profesionald generald, de la data

finalizarii studiilor solicitate in cadrul cerintei privind calificarea

educationala si/sau profesionala.

Experienta profesionald
specifica

pentru proiecte de modernizare/reabilitare/construire

Cel putin la nivelul a 3 contracte sa fi prestat servicii de proiectare
instalatii
edilitare.

Responsabilititi in
cadrul contractului

a)elaborarea documentatiilor in legiturd cu obiectul de activitate in
conformitate cu legislatia in vigoare actualizati la zi;

b)semnarea documentatiilor in legatura cu obiectul de activitate
c)asigurarea implementdrii in documentatiile proiectate a tuturor
cerintelor avizatorilor, precum si a institutiilor si organizatiilor
emitente ale avizelor si acordurilor specifice.

Rol expert: Expert tehnic

Calificare

educationald  si/sau | Atestat conform legislatiei in vigoare, actualizate la zi

profesionali

Experienta Minim 5 ani experienta. Nu se accepta mai putin de 3 expertize tehnice

profesionali generali

similare.

Responsabilititi in
cadrul contractului

Elaborarea raportului de expertizi tehnici.
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a. Echipa responsabild de indeplinirea contractului va fi formatd obligatoriu dintr-un colectiv
interdisciplinar si va indeplini cerintele necesare realizérii tuturor documentatiilor mentionate in
certificatul de urbanism.

b. Contractantul are obligatia de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificrii
educationale si profesionale si alocérii zilelor de lucru), ca si infrastructura/echipamentele necesare
pentru efectuarea eficients a tuturor activitatilor enumerate in Caietul de Sarcini si pentru realizarea
obiectivelor contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor si nivelului calitativ solicitat.

c. Contractantul are obligatia de a se asigura ca toti expertii trebuie s fie independenti si si nu se afle
in nici un fel de situatie de incompatibilitate cu responsabilititile acordate lor si/sau cu activititile
pe care le vor desfasura in cadrul Contractului. in plus, pe toatd durata de implementare a
Contractului, Contractantul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni orice situatie
de naturd sd compromiti realizarea cu impartialitate si obiectivitate a activititilor desfdsurate pentru
realizarea obiectivelor asociate Contractului

d. Se solicita dovada finalizarii documentatiilor cerute ca experientd a persoanelor responsabile direct
cu indeplinirea contractului, se va prezenta obligatoriu proces verbal de receptie, fird obiectii; se
solicitd copii dupd documentele care dovedesc atestarea, inscrierea sau apartenenta la
asociatii/organizatii profesionale.

e. Se solicitd dovada modului de acces la expertii mai sus mentionati, respectiv contract de munca pe
perioadd nedeterminatd / declaratie de disponibilitate pe toata perioada valabilitatii contractului la
baza caruia sta prezentul caiet de sarcini.

f. 1in cazul in care, pentru indeplinirea in bune conditii a activitatilor incluse in Contract, pe perioada
derulirii Contractului, Contractantul va avea nevoie de mai mult personal decét cel specificat in
Propunerea Tehnica, acesta va raspunde pentru asigurarea acestor resurse, fird costuri suplimentare.
In acest caz, Contractantul isi va completa echipa cu personal pe cheltuiala proprie.

g. Atunci cind se realizeazi inlocuirea unui membru al echipei contractantului, inlocuitorul trebuie sd
detind cel putin aceeasi experientd si calificare ca si cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru
membrul respectiv, mai mult, inlocuirea unui expert se realizeazi cu acordul Autoritétii
Contractante.

h. in cazul subcontractirii serviciilor, se va obtine acordul Autorititii Contractante.

i. Toate costurile generate de inlocuirea personalului cheie sunt exclusiv in sarcina Contractantului.

Toti specialistii enuntati mai sus trebuie sd aiba:

- Minim 5 ani de experientd profesionala generala;

- Diploma de studiu in domeniu relevant pentru sarcinile pe care le vor efectua, care s dovedeasca
competentele dobandite relevante serviciilor prestate;

Nota:

Experientd profesionald specificd cumulatd sub 3 proiecte/contracte care au vizat proiectarea in domen.

este neconforma.

d) Resursele utilizate

Se va prezenta obligatoriu evaluarea utilizarii resurselor in termeni om-zile de lucru, deplasirile
personalului si utilizarea echipamentelor alocate tuturor organizatiilor (inclusiv autoritatea contractantd)
implicate in realizarea contractului in stricta corelare cu graficul Gantt prezentat de ofertant.

8.2.  Propunerea financiard

Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea
contractului de achizitie publica respectiv, precum si, sa nu se afle in situatia prevazuta la art.210 din Legea
privind achizitiile publice nr.98/2016.

In oferta financiari, se va cuprinde in mod obligatoriu graficul de pliti corelat cu graficul de predare a
documentatiilor. Oferta va indeplini in totalitate cerintele prezentului caiet de sarcini.

16



9. Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

CRITERIUL DE ATRIBUIRE este “Cel mai bun raport calitate-pret”, conform art.187, alin.3), lit.c)
din Legea nr.98/2016 - privind Achizitiile Publice .
Cel mai bun raport calitate-pret, se stabileste pe baza urmdtorilor factori de evaluare:

Nr. | Factor de evaluare Punctaj
crt. |
P1. | Propunerea financiara P financiara = 40 puncte

Propunerea tehnicd - demonstrarea unei metodologii
P2. | adecvate de implementare a contractului, precum si o P tehnic = 30 puncte
planificare adecvata a resurselor umane si a activitatilor.
Experienta specialistilor concretizatd in numarul de
proiecte/contracte .care au vizat proiectarea in domeniu

P3. P specialisti = 30 puncte

TOTAL: P total = 100 puncte

P total = P financiar + P tehnic +P specialisti
Punctajul va fi calculat cu doua zecimale.

9.1. Mod de calcul al factorului de evaluare P1 - “Propunere financiara”:
Punctaj financiar = (pretul minim x 40 / pretul ofertat)
-Pretul minim este pretul cel mai scizut din ofertele considerate admisibile si conforme din punct de vedere
tehnic si i se va acorda maximul de puncte, respectiv 40 puncte.
-Pretul ofertat este pretul ofertei evaluate.

Nota : Ofertele care depésesc valoarea estimata vor fi respinse.
Orice erori matematice vor fi corectate conform legislatiei in vigoare.

9.2 Mod de calcul al factorului de evaluare P2 - Propunere tehnica - “Demonstrarea unei
metodologii adecvate de implementare a contractului, precum si o planificare adecvatd a
resurselor umane si a activitdtilor” conform Instructiune ANAP nr. 1/2017

Pentru acest factor de evaluare a fost stabilit un numar de 6 (sase) subfactori care vor fi utilizati de comisia
de evaluare ca puncte de reper in aprecierea factorului. Fiecare subfactor va fi apreciat in functie de
calificativul "foarte bine/bine/acceptabil”. Comisia de evaluare va acorda calificativul luand in considerare
liniile directoare prezentate mai jos.

Fiecdrui calificativ ii corespunde o notd. Nota pentru calificativul "foarte bine" este 5, nota pentru
calificativul ""bine" este 3, nota pentru calificativul "acceptabil" este 1.

Algoritm de calcul: Cei 6 (sase) subfactori P2.1 - P2.6, care vor fi utilizati de comisia de evaluare ca puncte
de reper in aprecierea factorului sunt:

P2.1 - Abordarea propusi pentru implementarea contractului
P2.2 - Resursele (umane si materiale) si realizarile corespunzitoare fiecirei activititi

P2.3 - Atributiile membrilor echipei in implementarea activititilor contractului si, daci este cazul,
contributia fiecdrui membru al grupului de operatori economici, precum si distribuirea si interactiunea
sarcinilor i responsabilitétilor dintre ei

P2.4 - Incadrarea in timp, succesiunea gi durata activititilor propuse
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P2.5 - Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnmificative in executia
contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in raportdri, in special cele

previzute in caietul de sarcini

P2.6 - Numirul de zile de munci previzut pentru fiecare categorie de expert in fiecare luni pe parcursul

perioadei de executie a contractului

activitatilor”

Factorul de evaluare Propunere tehnici — ,,demonstrarea unei metodologii adecvate de
implementare a contractului, precum si o planificare adecvata a resurselor umane si a

Subfactori P2.1 -P2.6

P2.1. Abordarea propusi pentru implementarea contractului

un mod limitat cu complexitatea activitétilor propuse

Linii directoare: Calificativ | Punctaj

Abordarea propusi se bazeazd in mare masurd pe o serie foarte bine de

metodologii, metode si/sau instrumente testate* 1), recunoscute™2) si care

demonstreazd o foarte bund fintelegere a contextului, respectiv a | foarte bine 5

particularitafii sarcinilor stabilite in tema de proiectare, in corelatie cu

aspectele-cheie, precum si cu riscurile si ipotezele identificate.

Abordarea propusd se bazeaza partial pe metodologii, metode si/sau

instrumente testate, recunoscute si care demonstreazd intelegerea

contextului, respectiv a particularititii sarcinilor stabilite in tema de bine 3

proiecatre, in corelatie cu aspectele-cheie, precum si cu riscurile si

ipotezele identificate.

Abordarea propusa nu are la baza metodologii, metode si/sau instrumente

testate, recunoscute si aratd o intelegere limitata a contextului, respectiv | acceptabil 1

a particularitatii sarcinilor stabilite In tema de proiectare.

P2.2. Resursele (umane si materiale) si realizirile corespunzitoare fiecirei activitati

Linii directoare Calificativ | Punctaj

Resursele *3) identificate si realizdrile indicate sunt corelate deplin/in foarte bine 5

mare masurd cu complexitatea fiecérei activitdti propuse.

Resursele identificate si realizarile indicate sunt partial corelate cu bine 3

complexitatea fiecdrei activiti{i propuse.

Resursele identificate sau realizarile indicate sunt acceptabil corelate intr- .
acceptabil 1

distribuirea si interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor dintre ei

P2.3. Atributiile membrilor echipei in implementarea activititilor contractului si, daca este
cazul, contributia fiecirui membru al grupului de operatori economici, precum si

Linii directoare

Calificativ

Punctaj

Sunt indicate responsabilititile in executia contractului i interactiunea
intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la managementul
contractului, activitatile de suport si, dacd este cazul, distribuirea si
interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre operatorii din cadrul

| grupului.

foarte bine

Sunt indicate partial responsabilititile in executia contractului si
interactiunea fintre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la
managementul contractului, activititile de suport si distribuirea gi
interactiunea sarcinilor si responsabilitatilor intre operatorii economici
din cadrul grupului (daci este cazul).

bine

Sunt indicate in mod limitat responsabilititile in executia contractului
sau interactiunea intre membrii echipei, inclusiv cele referitoare la
managementul contractului si activitatile de suport sau distribuirea si
interactiunea sarcinilor si responsabilitétilor intre operatorii economici

acceptabil
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din cadrul grupului (daci este cazul).

P2.4. Incadrarea in timp, succesiunea si durata activititilor propuse

Linii directoare:

Calificativ

Punctaj

Durata activitafilor corespunde deplin complexititii acestora, iar
succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfasurare, este stabiliti
in functie de logica relatiei dintre acestea. Durata prevazuta pentru fiecare
operatiune principald necesard este corelatd cu activititile previzute a fi
realizate in lunile respective si resursele identificate pentru desfasurarea
acestora.

foarte bine

Durata activititilor corespunde parfial complexitafii acestora, iar
succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfasurare este corelati
doar partial cu logica relatiei dintre acestea. Durata prevazuti pentru
fiecare operatiune principald necesara este corelatd partial cu activititile
previzute a fi realizate in lunile respective si resursele estimate pentru
desfédsurarea acestora

bine

Durata activititilor este in micd masurd potrivitd complexitatii acestora
sau succesiunea dintre acestea, inclusiv perioada de desfasurare, este
stabilitd intr-un mod foarte putin adecvat in raport cu logica relatiei dintre
acestea sau durata prevézutd pentru fiecare operatiune principald necesara
este corelatd in micd méasurd cu activititile prevazute a fi realizate in
lunile respective si resursele estimate pentru desfisurarea acestora.

acceptabil

P2.5. Identificarea si incadrarea in timp a punctelor de reper (jaloanelor) semnificative in

executia contractului, inclusiv descrierea modului in care acestea vor fi reflectate in

raportari, in special cele previzute in tema de proiectare

Linii directoare:

Calificativ

Punctaj

Punctele de reper identificate sunt semnificative pentru executia
contractului, sunt incadrate corect in timp si corelate corespunzator cu
raportdrile, in special cele prevazute in tema de proiectare

foarte bine

5

Punctele de reper identificate sunt In mici masurd semnificative pentru
execufia contractului, dar sunt incadrate corect In timp si corelate
corespunzétor cu raportdrile, in special cele previzute in tema de
proiectare

bine

Punctele de reper sunt identificate, dar nu sunt semnificative sau nu sunt
incadrate corect in timp sau nu sunt corelate corespunzitor cu raportrile,
in special cele previzute in tema de proiectare

acceptabil

P2.6. Numirul de zile de munci previzut pentru fiecare categorie de
pe parcursul perioadei de executie a contractului

expert in fiecare luni

Linii directoare:

Calificativ

Punctaj

Numirul de zile de munca distribuit pe categoriile de specialisti (experti-
cheie/experti non-cheie si experti seniori/experti juniori) este corelat cu
activitdfile prevdzute a fi realizate in lunile respective si resursele
identificate pentru desfdsurarea acestora.

foarte bine

Numarul de zile de muncé distribuit pe categoriile de specialisti
(experti-cheie/experti non-cheie si experti seniori/experti juniori) este
corelat partial cu activititile prevazute a fi realizate in lunile respective
si resursele estimate pentru desfisurarea acestora.

bine

Numirul de zile de munca distribuit pe categoriile de specialisti ( experti-
cheie/experti non-cheie si experti seniori/experti juniori) este corelat in
micd masurd cu activitétile prevazute a fi realizate in lunile respective si
resursele estimate pentru desfidsurarea acestora.

acceptabil
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*1) Metodologiile, metodele si/sau instrumentele au fost utilizate in alte proiecte
*2) Metodologiile, metodele si/sau instrumentele sunt descrise in literatura de specialitate
*3) Resursele sunt umane si materiale.Se va lua in considerare si personalul suport

Punctajul total se calculeazi prin insumarea punctajelor obtinute in urma aplicarii fiecarui subfactor de
evaluare. Punctajul aferent unui subfactor de evaluare va fi obtinut prin acordarea notei corespunzéitoare
calificativului obtinut de oferta respectiva la evaluarea acelui subfactor.

Punctajul total maxim ce poate fi acordat factorului de evaluare - “Demonstrarea unei metodologii adecvate
de implementare a contractului, precum si o planificare adecvati a resurselor umane si a activitatilor” este
de 30 de puncte.

9.3. Mod de calcul al factorului de evaluare P3 - “Experienta expertilor cheie”

Expert 1: Manager proiect
Expert 2: Inginer constructii civile
Expert 3: Inginer instalatii edilitare

Punctajul se acordd fiecarui expert cheie astfel :

- Experienta profesionala specifica cumulata de 3 proiecte/contracte care au vizat proiectarea in domeniv
- 5 puncte.

- Experienta profesionala specifica cumulata de 4 proiecte/contracte care au vizat proiectarea in domeniu
- 7 puncte.

- Experienta profesionala specifica cumulata de 5 proiecte/contracte care au vizat proiectarea in domeniu
- 10 puncte.
Peste 5 proiecte/contracte nu se acorda punctaj suplimentar.

Noti: Punctajul total se calculeaza prin insumarea punctajelor obtinute de cei 3 experti cheie solicitati.
Punctajul total maxim ce poate fi acordat factorului de evaluare - “Experienta expertilor cheie” este de 30
de puncte.

Experienta profesionala specifica cumulati sub 3 proiecte/contracte care au vizat proiectarea in domeniu
este neconforma.

10. Garantia de buna executie

Garantia de buni executie va fi constituita si se va restitui conform prevederilor legale.

11. Cerinte calificare ofertant

Cerinte calificare ofertant se regasesc in Fisa de date.

intocmit, Comp. Tehnic Investitii, Ing. Viorica Nicusan, inspector

J
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